

Số: /TTr-UBND

Bảo Cường, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định phê duyệt tổng quyết toán

Công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường.

Kính gửi:

- UBND huyện Định Hóa
- Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa.

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa công trình Cải tạo nâng cấp đường giao thông xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường vào sử dụng ngày 02 tháng 01 năm 2024

UBND xã Bảo Cường trình UBND huyện Định Hóa, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Định Hóa Thẩm định quyết toán hồ sơ công trình trình Cải tạo nâng cấp đường giao thông xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường với nội dung như sau:

- Tên công trình:** Cải tạo nâng cấp đường giao thông xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường.
- Đại diện chủ đầu tư:** UBND xã Bảo Cường huyện Định Hóa.
- Giá trị đề nghị quyết toán: 4.599.139.381 đồng**
(*Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm chín mươi chín triệu một trăm ba mươi chín nghìn ba trăm tám mươi một đồng./.*)

ST T	Nội dung	Dự toán được duyệt	Đề nghị quyết toán
	Tổng giá trị quyết toán công trình hoàn thành	4.613.034.434	4.599.139.381
I	Chi phí xây dựng	4.060.952.066	4.060.952.066
II	Chi phí giải phóng mặt bằng	0	0
III	Chi phí quản lý dự án	84.922.732	84.922.732
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	359.720.298	359.718.274
1	Chi phí khảo sát, lập BC KT-KT	201.843.191	201.843.191
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	13.117.529	13.117.083

3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	129.190.410	129.189.000
V	Chi phí khác:	94.176.855	94.175.886
1	Bảo hiểm		0
2	Thẩm định dự án đầu tư	666.969	666.000
3	Phí tài nguyên môi trường	2.617.026	2.617.026
4	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	24.039.090	24.039.090
5	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	26.202.902	26.202.902
6	Chi phí tư vấn kiểm toán độc lập	40.650.868	40.650.868
VI	Dự phòng	13.262.483	0

Với nội dung như trên, UBND xã Bảo Cường kính mong Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình để UBND xã Bảo Cường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Nam

