

Số: 09/TTr-UBND

Bảo Cường, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc thẩm định phê duyệt tổng quyết toán

Công trình: Sửa chữa kênh bê tông Vai Khấp xóm Bãi Hội, xã Bảo Cường.

Kính gửi:

- UBND huyện Định Hóa
- Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa.

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa công trình Sửa chữa kênh bê tông Vai Khấp xóm Bãi Hội xã Bảo Cường vào sử dụng ngày 03 tháng 01 năm 2024

UBND xã Bảo Cường trình UBND huyện Định Hóa, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Định Hóa Thẩm định quyết toán hồ sơ công trình trình Sửa chữa kênh bê tông Vai Khấp xóm Bãi Hội xã Bảo Cường với nội dung như sau:

- Tên công trình:** Sửa chữa kênh bê tông Vai Khấp xóm Bãi Hội xã Bảo Cường.
- Đại diện chủ đầu tư:** UBND xã Bảo Cường huyện Định Hóa.
- Giá trị đề nghị quyết toán:** 256.768.732 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng./.)

ST T	Nội dung	Dự toán được duyệt	Đề nghị quyết toán
	<b>Tổng giá trị quyết toán công trình hoàn thành</b>	<b>275.193.696</b>	<b>256.768.732</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>227.976.095</b>	<b>227.871.434</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí giải phóng mặt bằng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>5.106.665</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>27.421.537</b>	27.338.000
1	Chi phí khảo sát, lập BC KT-KT	21.498.718	21.416.000
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	0	0
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	5.922.819	5.922.000
<b>V</b>	<b>Chi phí khác:</b>	<b>1.559.542</b>	<b>1.559.298</b>

1	Chi phí thẩm định thiết kế + thẩm định dự toán công trình	74.244	74.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	1.485.298	1.485.298
<b>VI</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>13.129.857</b>	<b>0</b>

Với nội dung như trên, UBND xã Bảo Cường kính mong Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình để UBND xã Bảo Cường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Nam**